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ABSTRACT 
 
 
This functional thesis deals with arranging an event and its theoretical base was 
put into practice in Padasjoki in August 2010 arranged art event called Kuutamo-
hullujen Yö. The result of the functional part was all-day event for people of all 
ages and written guide for the next event organizer. 
 
The theoretical part of this thesis delves into the concept of ‘event’, describes an 
event as a process and explains the economic, social and environmental impacts. 
The functional part deals with the various phases of organizing Kuutamohullujen 
Yö, which have been collected in a briefing for the organizing of the event. 
 
When working with this event I noticed many things worth developing. This year 
was the fifth time that Kuutamohullujen Yö was arranged and its content has con-
tracted year after year. The organizers have noticed a decline in audience interest-
ing the event which is why they have to pay particular attention to the develop-
ment of this event in the coming years. 
 
The assignment for this thesis came from the municipality of Padasjoki and Padas-
joki Art Association. These two are the main organizers of the event and they co-
operate with the local organizations, associations and businesses to arrange this 
event every two years. Padasjoki municipality is responsible for the event econ-
omy and back-up planning and Padasjoki Art Association takes care of the content 
of the event. 
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 1 JOHDANTO 
1.1 Taustaa 
Opinnäytetyönäni suunnittelin sekä toteutin kotipaikkakunnallani Padasjoella ko-
ko perheelle suunnatun taidetapahtuman elokuun 2010 lopulla. Tapahtuma järjes-
tettiin nimellä ”Kuutamohullujen Yö” nyt jo viidettä kertaa, ja sen ajankohta mää-
räytyy nimen mukaisesti täysikuun aikaan. 
 
Olin alun perin suunnitellut opinnäytetyöni aiheeksi ravintola-alaan liittyvää tut-
kimusta. Kuultuani, että tätä tapahtumaa oltiin taas järjestämässä ja että siihen 
tarvittaisiin joku, joka toimii koordinaattorina ja yhteyshenkilönä yhteistyökump-
paneita varten sekä laatii lopullisen käsiohjelman tapahtuman kulusta, päätin tart-
tua tilaisuuteen ja vaihtaa aihettani. Vaikkei tapahtumanjärjestäminen täysin vas-
taa opintojeni suuntautumisvaihtoehtoa, näin siinä tilaisuuden syventää omaa tie-
tämystäni aiheesta ja koin sen olevan hyödyllinen minulle tulevaisuuttani ajatel-
len, sillä samat periaatteet pätevät myös ravintoloissa järjestettäviin tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin.  Lisäksi opinnäytetyöstäni tulee sittenkin toiminnallinen, eli sen tu-
loksena syntyy jokin käytännönläheinen tuotos, kuten olin joskus opintojeni alussa 
toivonut. Voin myös tämän työni avulla tuoda oman panokseni pienen kunnan 
kesätapahtumien elävöittämiseksi. 
 
Lähes joka kerta tämän saman työn tapahtuman järjestämiseksi tekee eri henkilö. 
Vaikka Kuutamohullujen Yön rakentamisessa pääpiirteet pysyvät aina samana, on 
siinä paljon asioita muistettavana ja tehtävänä, eikä varsinkaan ensikertalainen 
välttämättä voi niitä kaikkia tietää. Sen vuoksi tämän opinnäytetyön tuloksena 
laatimani ohjeistus tapahtuman järjestämisestä (LIITE 1) auttaa niin toimeksianta-
jia kuin seuraavaa koordinaattoriakin hahmottamaan työmäärää. Samalla se toimii 
tarkistuslistana tehtävistä töistä. Lisäksi se helpottaa tapahtuman parissa oman 
työnsä ohella työskentelevää henkilöä toimimalla muistutuksena myös kaikista 
pienistä tehtävistä. Itse olin koordinaattorin ja yhteyshenkilön tehtävässä ensiker-
talainen enkä automaattisesti osannut tai muistanut tehdä kaikkia tarvittavia asioi-
 2 
 
ta tarpeeksi aikaisin, ja sen vuoksi koen tämän tuotokseni olevan hyödyllinen apu-
väline Kuutamohullujen Yön järjestämisessä. 
1.2 Toimeksianto ja toimeksiantajat 
Kuutamohullujen Yö on yksi suurimmista Padasjoella säännöllisesti järjestettävis-
tä tapahtumista. Sen tarkoituksena on koota padasjokelaisten yritysten, yhdistysten 
ja muiden järjestöiden edustajista toimikunta, joka kukin tahollaan sitoutuu järjes-
tämään jonkinlaista ohjelmaa päivän aikana haluamalleen kohderyhmälle. Tavoit-
teena on koota laaja joukko erilaisia toimijoita, jotta tapahtumasta voidaan käyttää 
nimitystä ”koko perheen tapahtuma”. Minun roolini tämän tapahtuman järjestämi-
sessä on toimia koordinaattorina ja tapahtuman yhteyshenkilönä, joka kartoittaa 
tapahtuman yhteistyökumppanit, hoitaa käytännön järjestelyt ja kokoaa tapahtu-
man ohjelman toimivaksi kokonaisuudeksi. 
 
Opinnäytetyölläni on kaksi toimeksiantajaa, Padasjoen kunta sekä Padasjoen Tai-
deyhdistys ry. Nämä kaksi tahoa vastaavat yhdessä tapahtuman pääjärjestelyistä 
sekä syntyvistä kustannuksista. 
 
Padasjoki on Päijät-Hämeessä Päijänteen rannalla noin 50 kilometriä Lahdesta 
pohjoiseen sijaitseva 3500 asukkaan kunta. Kesäaikaan Padasjoen väkiluku kasvaa 
noin 10 000 asukkaaseen, sillä kesäasukkaita paikkakunnalla on noin kaksi kertaa 
enemmän kuin paikallisia. Vuoden 2007 tilaston mukaan padasjokelaisten pää-
elinkeinona ovat palvelut, suuria työllistäjiä kunnassa ovat muun muassa eri kaup-
paliikkeet, hoivapalvelut ja rakentaminen. Toisena tärkeänä työllistäjänä on teolli-
suuden ala ja kolmantena maa- ja metsätalous. Vapaa-ajan viettomahdollisuuksia 
Padasjoella on verraten pieneksi paikkakunnaksi paljon. Vuonna 1999 valmistu-
neen uimahallin laajennuksen myötä padasjokelaisille ja naapurikuntalaisille on 
tarjolla kolme allasta sekä kuntosali. Kullasvuoren maaston valaistut pururadat ja 
talviaikaan hoidetut hiihtoladut sekä kolme urheilukenttää ja kaksi suurehkoa lii-
kuntasalia mahdollistavat monipuoliset liikuntaharrastukset. Kirjastopalveluja 
kunnassa ovat pääkirjasto ja kirjastoauto. Erilaiset järjestöt, esimerkiksi partio, 
harrastajateatteri, 4H ja Padasjoen Yritys toimivat aktiivisesti vapaa-aikana, ky-
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läyhdistykset pitävät maaseudun kylät virkeänä ja satamasta on helppo lähteä ret-
kelle vaikka Päijänteen kansallispuistoon. (www.kunnat.net; www.padasjoki.fi.) 
 
Padasjoen kunnan museo- ja kulttuurityö kuuluu sivistyslautakunnan alaiseen va-
paa-aikatoimeen. Muutamia vuosia sitten se linkitettiin osittain yhteen kunnan 
nuorisotyön kanssa, ja sen seurauksena vastuuhenkilö molemmissa on sama. Siitä 
johtuen tämän toimeksiantajan yhteyshenkilöllä on hyvin laaja tietämys siitä, mitä 
Padasjoella pystyy ja kannattaa järjestää ja uskon, että siitä tulee olemaan korvaa-
maton apu työssäni. Museo- ja kulttuurityö Padasjoella tarkoittaa käytännössä 
lähinnä kunnan kotiseutumuseon hoitamista ja esittelyä tilausryhmille, paikallisten 
kulttuuri- ja kotiseutujärjestöjen toiminnan tukemista, erilaisten retkien järjestä-
mistä esimerkiksi Lahden kaupunginteatterin sekä Tampereen työväenteatterin 
näytöksiin, lastentapahtumien järjestämistä paikkakunnalla sekä kunnan itsenäi-
syyspäivän juhlallisuuksien organisointia. Työhön kuuluu myös aktiivinen yhteis-
työ Padasjoen seurakunnan kanssa koskien esimerkiksi kirkkokonsertteja. 
 
Padasjoen kunnan mukanaolo Kuutamohullujen Yön järjestämisessä antaa pienille 
järjestöille mahdollisuuden järjestää kuntalaisille tällaista toimintaa. Kunnan taus-
tatuki on tärkeää, ja rahallisesti se panostaa tähän tapahtumaan järjestäjistä eniten. 
Kulttuurityöhön vuosittain varatut rahat määräävät sen, millaisilla summilla kunta 
voi olla mukana, mutta tähän asti joka vuosi kunta on jollain tavalla osallistunut. 
(Heinonen 2010.) 
 
Padasjoen Taideyhdistys ry. on perustettu vuonna 1983. Yhdistyksen toiminta oli 
vaatimatonta ensimmäiset vuosikymmenet, kunnes 2000-luvun alussa padasjoke-
lainen Ritva Reinilä järjesti ensimmäisen Kuutamohullujen Yön Taideyhdistyksen 
nimissä. Siitä alkoi aktiivisempi toiminta, ja tällä hetkellä yhdistyksellä on 80 jä-
sentä, joista koostuu seitsemän henkilön suuruinen hallitus. Yhdistyksen päätar-
koituksena on tukea ja edistää taiteen eri alojen harrastamista etenkin Padasjoella 
ja siten laajentaa harrastuspiiriä taiteen parissa. Taideyhdistys ylläpitää Padasjoen 
keskustaajamassa sijaitsevaa Galleria Pikanttia, jossa on esillä lähinnä paikallisten 
ja naapurikuntien taiteilijoiden maalauksia ja muita taideteoksia kuukausittain 
vaihtuvina näyttelyinä. 
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1.3 Opinnäytetyön tavoitteet 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen, ja sen tuloksena syntyi käsiohjelma päivän 
ohjelmista, joka on yleisessä jaossa mm. kaupoissa ja kirjastossa ennen tapahtu-
maa. Se toimii opastuksena yleisölle päivän aikana tarjottavista ohjelmista sekä 
niiden järjestämispaikasta ja -ajasta. Käsiohjelman lisäksi laadin Kuutamohullujen 
Yöstä tietopaketin, joka sisältää tarpeellisia tietoja ja vinkkejä tapahtuman järjes-
tämisestä. Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on toimia apuvälineenä ja muistilis-
tana henkilölle, joka tekee vastaavan työn tämän tapahtuman osalta jälleen kahden 
vuoden kuluttua. Lisäksi opinnäytetyössäni käsitellään tapahtumanjärjestämistä 
suppeammassa muodossa kuin esimerkiksi lähdeteoksissa, jotta sitä voitaisiin hel-
pommin soveltaa pienellä paikkakunnalla toteutettavaan tapahtumaan. 
1.4 Keskeiset käsitteet ja työn rakenne 
Opinnäytetyöni keskeisiä käsitteitä ovat tapahtuma ja tapahtuman järjestäminen. 
Teoriaosassa kerron, mitä tarkoitetaan tapahtumalla, millaisia erilaisia tapoja on 
luetteloida tapahtumia ja millaisia asioita tulee ottaa huomioon tapahtumaa järjes-
tettäessä. Tapahtuman erilaiset vaikutukset ympäristöön, yhteisöllisyyteen sekä 
talouteen ovat myös olennaisia asioita, joita käsittelen työssäni. 
 
Opinnäytetyöni pääluvut kaksi ja kolme avaavat työn keskeisiä käsitteitä lähteiden 
avulla. Luku kaksi avaa tapahtumaa käsitteenä: mitä se tarkoittaa ja millaisiin eri-
laisiin ryhmiin niitä voidaan jakaa. Lisäksi siinä kuvataan tapahtumaa prosessina 
ja sen eri vaiheita aina suunnittelusta jälkimarkkinointiin. Luku kolme käsittelee 
tapahtumien vaikutuksia eri näkökulmista katsottuna. Siinä keskitytään kolmeen 
pääkohtaan, joissa pohditaan taloudellisia vaikutuksia tapahtuman järjestämisym-
päristöön ja siellä toimiviin yrityksiin, sosiaalisia vaikutuksia alueen asukkaisiin 
sekä vaikutuksia alueen ympäristöön. Luku viisi kertoo Padasjoen tapahtumasta ja 
miten asiat siellä toteutettiin, ja luvussa kuusi arvioin tapahtuman tavoitteiden 
toteutumista ja sen kehittämistä, toimeksiantajan hyötyä sekä omaa työskentelyäni 
ja oppimistani. Tämän työn liitteenä on ohjeistus Kuutamohullujen Yön järjestä-
misestä (LIITE 1). 
 5 
 
2 TAPAHTUMA 
2.1 Määritelmä ja luokittelu 
Tapahtuma on lyhytaikainen ilmiö, jolla on alku ja loppu. Se on esiintymä tietyssä 
paikassa tiettyyn aikaan, erityinen kokoelma tapauksia ja maininnanarvoinen toi-
mi. Tapahtuma tapahtuu vain kerran, sillä sitä on mahdotonta kopioida täysin sa-
manlaiseksi. (Getz 2007, 18.) 
 
Tapahtuma on prosessi, jossa on kolme eri vaihetta: suunnitteluvaihe, toteutusvai-
he ja jälkimarkkinointivaihe (Vallo & Häyrinen 2008, 95). Tämän rakenteen 
vuoksi tapahtuma ja palvelu ovat hyvin paljon verrattavissa toisiinsa, eroavaisuu-
tena on vain se, että tapahtuma on enemmän tai vähemmän aineeton (Iiskola-
Kesonen 2004, 16). Palvelun kautta saadaan yleensä itselle jotain konkreettista, 
esimerkiksi ostettaessa paitaa siihen voi koskea ja sen voi nähdä. Tapahtumassa 
voi harvoin tällaista kokea, siellä nautitaan tunnelmasta ja myöhemmin muistel-
laan tapahtuneita asioita. Järjestäjien on kuitenkin hyvä muistaa, että ihmiset 
yleensä tarvitsevat jonkin aineellisen asian mukaansa, jota he voivat esitellä per-
heelleen ja ystävilleen ikään kuin todisteena tapahtumasta. Jopa pieni aineellinen 
asia muistona auttaa ihmistä muistamaan, kuinka mukava tapahtuma on ollut. 
Tämän vuoksi esimerkiksi hotelleista viedään usein mukana saippuat. (Shone & 
Parry 2004, 15.) 
 
Tarkoitukselliset tapahtumat ovat ikään kuin leimattuja tapahtumia, koska puhut-
taessa konsertista, konferenssista, messuista tai festivaaleista useimmilla ihmisillä 
on käsitys siitä, millaisia tapahtumia näillä tarkoitetaan. Vaikka siis kaikkia niitä 
kutsutaan tapahtumiksi, ne kuitenkin tuntuvat ja näyttävät erilaisilta, sillä niillä on 
eri tavoite, tarkoitus sekä ohjelma. Suunnitelluilla tapahtumilla on myös rajallinen 
kestoaika, ja kävijät osaavat odottaa sitä, sillä tämä aika on julkaistu etukäteen.  
Rajallinen kesto luo myös osan tapahtuman viehätysvoimasta, sillä on tiedossa, 
että se järjestetään vain kerran eikä sitä voi sen jälkeen enää kokea uudelleen. 
(Getz 2005, 15–16; Getz 2007, 21.) 
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Tapahtumien luokittelu ei ole helppoa, sillä ne tarjoavat kävijöilleen paljon erilai-
sia kokemuksia. Sen vuoksi voi olla hankalaa sanoa, mitkä tapahtumat ovat verrat-
tavissa toisiinsa. Esimerkiksi urheilutapahtumat ja festivaalit synnyttävät molem-
mat kävijöissään samanlaisia tunteita, kuten iloa ja jännitystä, mutta ne ovat toi-
minnoiltaan ja muodoltaan täysin erilaiset tapahtumat. (Tum, Norton & Wright 
2006, 11.) Shone ja Parry ovat teoksessaan käyttäneet helppoa luokittelua ja jaka-
neet tapahtumat neljään eri kategoriaan niiden sisällön perusteella: yksityistapah-
tumat, kulttuuritapahtumat, järjestölliset tapahtumat sekä vapaa-ajan tapahtumat. 
Tämä luokittelu on yksinkertainen, ja sitä on käytetty lähtökohtana auttamaan 
ymmärtämään erilaisten tapahtumien laajaa kirjoa. Shonen ja Parryn lähestymista-
pa ei ole paras mahdollinen, mutta se osoittaa lähtökohdat tapahtumien monimuo-
toisesta maailmasta. Getzin tapa luokitella tapahtumia on yksityiskohtaisempi kuin 
Shonen ja Parryn, sillä se sisältää esimerkiksi ammatillisia, opetuksellisia ja tie-
teellisiä tapahtumia. Suunnitelluille tapahtumille on Getzin luokittelun mukaan 
olemassa kahdeksan ryhmää: kulttuuriset juhlallisuudet, poliittiset ja valtiolliset, 
taide ja viihde, liike-elämä ja kauppa, opetuksellinen ja tieteellinen, urheilukilpai-
lut, virkistystapahtumat sekä yksityiset tapahtumat. (Getz 2005, 19; Getz 2007, 23; 
Shone & Parry 2004, 4). 
 
Raj, Walters ja Rashid luokittelevat tapahtumat yksityiskohtaisemmin kulttuuri-, 
musiikki-, urheilu-, yritys- ja erikoistapahtumiin sekä uskonnollisiin, kaupallisiin, 
poliittisiin, yksityisiin ja vapaa-ajan tapahtumiin. Erikoistapahtumilla he tarkoitta-
vat niitä tapahtumia, joiden julkisuuskuva on myönteinen ja laajalle alueelle levit-
täytyvä. Ne myös rikastuttavat paikallista elämänlaatua ja houkuttelevat matkaili-
joita myös alueen ulkopuolelta saapumaan paikalle. Esimerkiksi Britannian ku-
ningattaren juhlallisuudet voivat olla erikoistapahtuma. (Raj, Walters & Rashid 
2009, 13–17.) 
 
Vallo ja Häyrinen ovat jakaneet tapahtumat niiden toteuttamistavan mukaan. Itse 
rakennettu tapahtuma vaatii järjestävältä taholta suurinta panosta, sillä silloin 
kaikki suunnittelu, etsiminen, varmistaminen ja käytännön tekeminen on järjestä-
jän omalla vastuulla. Ostettu tapahtuma on valmiiksi suunniteltu ja budjetoitu, ja 
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sen vuoksi järjestävän organisaation on helppo keskittyä vain omaan tekemiseen. 
Ketjutetussa tapahtumassa sen valmiit osa-alueet ostetaan, ja organisaation sisällä 
ne linkitetään yhteen ja kootaan niistä toimiva tapahtuma. Kattotapahtumassa os-
tetaan valmis teema, jonka sisälle räätälöidään oma tapahtumapaketti. (Vallo & 
Häyrinen 2008, 59–62.) 
2.2 Tapahtuma prosessina 
Tapahtuman järjestäminen vaatii paljon huomioon otettavia asioita, jotka yhdessä 
aikaansaavat onnistuneen tapahtuman. Se, mitä yleisö tulee näkemään, ei olisi 
mahdollista ilman huolellista ja perusteellista taustatyötä. (Iiskola-Kesonen, 2004, 
11; Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 23). 
 
Jokaisella tapahtumalla on jokin tavoite, ja järjestäjän tulisi aina selkeästi pystyä 
vastaamaan, miksi tapahtuma järjestetään. Pelkkä tapa tai muiden matkiminen 
johtaa usein vain epämääräisiin tilaisuuksiin, joiden arviointi jälkikäteen on han-
kalaa. Ennen kuin tapahtumaa aletaan suunnitella, pitää siis tarkasti määritellä 
tapahtuman idea ja teema. Sillä tulee olemaan jokin tarkoitus ja syy, miksi juuri 
tämä tapahtuma halutaan järjestää, ja nämä tavoitteet tulee pitää mielessä koko 
prosessin ajan. (Vallo & Häyrinen 2008, 101–104.) 
 
 Vallon ja Häyrisen mukaan onnistunut tapahtuma rakentuu kahdesta kolmiosta, 
strategisesta ja operatiivisesta, jotka molemmat sisältävät kolme tapahtumanjärjes-
tämisen peruskysymystä. Kun kolmioiden muodostaman tähden kaikki kuusi saka-
raa ovat tasapainossa keskenään, syntyy onnistunut tapahtuma. (Vallo & Häyrinen 
2008, 93–97; Allen, 2000, 4.) 
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  MITEN? 
 
 MITÄ?  MIKSI? 
  TEEMA 
    IDEA 
 
 KUKA?  MILLAINEN? 
 
                   KENELLE? 
 
Tapahtuman järjestäminen alkaa aina suunnitteluvaiheella. Se on pisin osio koko 
järjestelyissä ja voi viedä aikaa jopa kuukausia riippuen tapahtuman laajuudesta. 
Suunnitteluvaiheeseen olisi hyvä saada mukaan kaikki ne ihmiset, joiden panosta 
tapahtumassa tarvitaan, sillä näin voidaan saada erilaisia näkökulmia järjestelyihin 
heti niiden alkuvaiheessa. Tapahtumalla on oltava aina jokin kohderyhmä, ja sen 
koostumus on tunnettava hyvin, jotta osataan järjestää juuri sille ryhmälle sopiva, 
oikeankokoinen ja -näköinen tapahtuma. (Vallo & Häyrinen 2003, 61–62.) On 
aina muistettava, että tapahtumaa ei olla järjestämässä itselle vaan määritellylle 
kohderyhmälle, ja sen vuoksi ei pidä sokeasti tehdä vain sitä, mistä itse pitää. On 
myös huomioitava, että se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi kaikille ja siksi 
kohderyhmän koko sekä asetetut tavoitteet määrittävät hyvin pitkälle sen minkä-
laista tapahtumaa voidaan alkaa järjestämään. (Vallo & Häyrinen 2008, 114.) 
 
Kolmion strategiset kysymykset (Miksi? Kenelle? Mitä?) auttavat määrittelemään 
tapahtuman idean. On erittäin tärkeää miettiä, miksi ja kenelle tapahtumaa teh-
dään, mitä tapahtumalla tai tapahtumassa halutaan viestiä ja ketkä ovat haluttu 
kohderyhmä. Sen perusteella voidaan rakentaa juuri oikeanlainen tapahtuma vas-
taamaan niin järjestävän organisaation tavoitteita kuin halutun kohderyhmän kiin-
nostuksen kohteita. (Iiskola-Kesonen, 2004, 9; Vallo & Häyrinen 2008, 93–98.) 
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Tapahtumalla tai tapahtumassa on yleensä tarkoitus viestiä jotain, ja kaikkien yh-
teistyökumppaneiden ja isäntien tulee sitoutua toimimaan yhteisen tavoitteen mu-
kaan, jotta voidaan parhaiten varmistaa sen toteutuminen (Vallo & Häyrinen 2008, 
105–107.) Kolmion toiminnallista osiota kuvaavat kysymykset (Miten? Millai-
nen? Kuka?) määrittävät tapahtuman teeman ja näillä kysymyksillä kuvataan ta-
pahtuman toteuttamista, josta on vastuu järjestävän organisaation projektin johta-
jalla ja hänen apujoukoillaan. Nämä kysymykset auttavat löytämään oikeat keinot 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tapahtumanjärjestämisen eri vaiheissa ja 
kartoittamaan mahdollisten ulkoisten palveluiden tarpeen. Teemaan liittyy olen-
naisesti myös tapahtuman sisältö, jonka suunnittelussa tulee ennen kaikkea ottaa 
huomioon tavoiteltu kohderyhmä. Tapahtuman tavoite ja halutut viestit määrittä-
vät myös millainen ohjelma mihinkin tapahtumaan parhaiten sopii, ja sen vuoksi 
järjestäjällä onkin aina suuri vastuu onnistumisen suhteen. (Vallo & Häyrinen 
2008, 95–96; Vallo & Häyrinen 2003, 124.) Tapahtuman onnistumista ei voi kui-
tenkaan varmistaa etukäteen, sillä siihen vaikuttavat aina osallistujan omat koke-
mukset. Osallistuessaan tapahtumaan hän vaikuttaa itse sen onnistumiseen (Iisko-
la-Kesonen 2004, 16). 
 
Itse toteutusvaiheessa vaaditaan eri tahojen välillä saumatonta yhteistyötä, jotta 
tapahtuma onnistuisi. Silloin on se hetki, kun kaikki aiemmin tehdyt suunnitelmat 
muuttuvat todeksi. (Vallo & Häyrinen 2003, 184.)  
 
Tapahtuma on käynnistyttyään kuin juna, joka hyrrää eteenpäin ken-
ties pienistä vastoinkäymisistä huolimatta (Vallo & Häyrinen 2003, 
184). 
 
Jälkimarkkinointivaihe on ennen kaikkea palautteen keräämistä sekä osallistujilta 
että omasta organisaatiosta, ja se on korvaamatonta tietoa ajatellen seuraavan ta-
pahtuman järjestämistä. Tällä tavoin jokainen tapahtumaprosessi on samalla sen 
järjestäjälle tilaisuus oppia tekemisen kautta. Jälkimarkkinoinnissa tärkeää on 
myös muistaa kiittää järjestelyissä mukana olleita tahoja, vapaaehtoisia ja palkat-
tuja työntekijöitä sekä muita osallistuneita henkilöitä. (Vallo & Häyrinen 2003, 
200–201.) 
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Yllä olevaa Vallon ja Häyrisen tähtikuviota apuna käyttäen kuvaan pääluvussa 4 
opinnäytetyöni toiminnallista osiota ja Kuutamohullujen Yö -tapahtuman järjes-
tämistä Padasjoella. Kuvion kysymykset kattavat kaikki vaiheet tapahtuman järjes-
tämisessä tavoitteiden asetannasta käytännön toteutukseen ja niitä pystyy hyvin 
soveltamaan Kuutamohullujen Yön kaltaiseen pienen kunnan tapahtumaan. Lisäk-
si kokoan Kuutamohullujen Yön järjestämiseen tarkoitetun ohjeistuksen myös 
tähtikuvion kysymyspatteriston avulla, koska se on kattava ja yksinkertainen malli 
tapahtuman järjestämisestä. Kysymysten avulla pystyn mielestäni selvittämään 
ohjeistuksessa oleellisimmat asiat tapahtuman järjestämisessä sekä hahmottamaan 
seuraavalle koordinaattorina toimivalle henkilölle työn määrää ja vastuualueita. 
2.2.1 Viestintä 
 
Jokainen tapahtuma tarvitsee hieman markkinointia ja mainontaa, sillä se pitää 
saada kuulostamaan hyvältä ja käymisen arvoiselta (Shone & Parry 2004, 92). 
Tapahtuman mainostaminen ei siis ole vain sitä, mistä maksetaan, vaan sitä on 
kaikki ne viestit, joita lähetetään esimerkiksi medialle visuaalisesti, kirjallisesti tai 
suullisesti. Näiden viestien tarkoitus on kasvattaa yleisön tietoisuutta tapahtumas-
ta, edistää positiivista mielikuvaa ja muistuttaa kohderyhmää tulevasta tapahtu-
masta. (Getz 2005, 357.) Myös suusanallinen viesti kulkee asiakkaalta toiselle, ja 
se tavoittaa myös sellaiset ihmiset, jotka eivät ole tapahtumassa itse vierailleet 
(Iiskola-Kesonen 2004, 22). 
 
Yleisö ei ole ainoa ryhmä, johon kohdistuvia suhteita järjestävän organisaation 
tulee hoitaa. Tällaisia ovat myös oma työyhteisö, vapaaehtoistyöntekijät sekä yh-
teistyökumppanit, jotka ovat valmiita kannattamaan jotain organisaatiolle arvokas-
ta, vapaaehtoista ja yhteisesti hyödyllistä asiaa. (Getz 2007, 278–279.) 
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2.2.2 Rahoitus 
 
Tapahtumanjärjestämisessä käytettävissä oleva raha on aina hyvä määritellä edes 
suurin piirtein, jotta suunnitteluvaiheessa voidaan saada jonkinlainen kuva siitä, 
mitä ryhdytään järjestämään. Realistisen pohjan rahankäyttösuunnitelmalle saa 
varmimmin siten, kun tarkastelee aiemmin järjestettyjen vastaavien tapahtumien 
toteutuneita budjetteja. Budjetin laatiminen auttaa hahmottamaan millaisia asioita 
voidaan tapahtumassa järjestää. Toisinaan se pakottaa miettimään toiminnalle 
edullisempia vaihtoehtoja tai jättää varaa jollekin kalliimmalle toiminnalle. (Vallo 
& Häyrinen 2008, 139; Allen 2000, 14.) 
 
Tapahtuman rahoituksen keinot on jaettu kolmeen osa-alueeseen. Organisaation 
omarahoitus on yksi rahoituksen lähde, mutta joissain tapauksissa se ei riitä kat-
tamaan kaikkia tapahtumaan liittyviä kuluja. Sen lisäksi osaa kustannuksista voi-
daan kattaa joko tapahtuman tuotoilla, kuten esimerkiksi pääsylipputuloilla, tai 
ulkopuolisten lähteiden, kuten erilaisten tukien ja avustusten sekä sponsorien avul-
la. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 59.) 
2.2.3 Lupa-asiat 
 
Yleisötilaisuuden järjestäminen ei aina välttämättä vaadi viranomaisen lupaa. Ko-
koontumislaissa on säädetty, että yleisötilaisuuksien, jotka ei osanottajien vähäi-
sen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi edellytä toimia jär-
jestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi, sivullisille tai ympäristölle aiheutuvan 
haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä, ei tarvitse tehdä kyseistä ilmoi-
tusta. (Lampinen & Välikylä 2009, 12.) Järjestäjän vastuulla on olla selvillä tapah-
tuman vaatimista luvista, niin järjestämispaikan omistajan suostumuksesta kuin 
esimerkiksi elintarvikkeiden myyntiin vaadittavista luvista tai musiikin esittämi-
sen tekijänoikeuskorvauksista. (Lampinen & Välikylä 2009, 79.) 
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Meluilmoitus tulee tehdä paikkakunnan ympäristösuojeluviranomaiselle kaikesta 
tilapäisesti aiheutuvasta melusta, jos sen oletetaan aiheuttavan haittaa ympäristölle 
voimakkuutensa, kestonsa, ajankohtansa tai toistuvuutensa vuoksi (Iiskola-
Kesonen, 2004, 93). Meluilmoitus on jätettävä 30 vuorokautta ennen tapahtuman 
ajankohtaa, sillä sen on oltava julkisesti nähtävissä, ja viranhaltijan päätöksestä on 
aina valitusoikeus. 
2.2.4 Riskit 
 
Riski on mahdollisuus siihen, että jotain hyvää tai jotain pahaa tapahtuu, mutta 
lähes poikkeuksetta riskistä puhuttaessa sillä tarkoitetaan negatiivista asiaa (Sil-
vers 2008, 4). Tutkimusten mukaan on myös todennäköisempää, että riskillä on 
huonot seuraukset hyvien sijasta. Tällöin siis riskistä puhuttaessa yleensä tarkoite-
taan sattumaa, joka altistuttaa tappiolle, vauriolle tai vammalle. Mikä tahansa riski 
onkaan, se vaikuttaa aina tapahtuman osallistujiin, järjestäjiin, muihin asianosai-
siin sekä ympäristöön ja se aiheuttaa ongelmia useilla osa-alueilla, kuten henkilö-
kohtaisessa terveydessä, rahoituksessa, markkinoinnissa, laillisuudessa sekä yhtei-
sön suhteissa. Joidenkin sattumien varalle voidaan ottaa vakuutus, mutta se har-
voin kattaa kaikkia aiheutuvia kustannuksia, ja varsinkin ihmishengen ollessa 
osallisena ei onnettomuutta edes voida mitata rahallisesti. (Tum, Norton & Wright 
2006, 150–161; Getz 2007, 292.) 
 
Riskinhallintaa on tunnistaa asiat, jotka voivat epäonnistua ja ehkäistä niiden to-
teutuminen, tai laatia toimintasuunnitelma tilanteen korjaamiseksi tai helpottami-
seksi riskin toteutuessa. Riskinhallinnan tapahtumissa pitää olla tarkkaan määritet-
ty ja harkittu prosessi. Sen pitää olla jatkuvaa ja tehokasta toimintaa, sillä tapah-
tumien riskit elävät jatkuvasti ja niitä syntyy myös koko ajan lisää. Riskinhallin-
nan pitää olla myös ennakoivaa, jaksottaista sekä pitkäjänteistä suunnittelua, jotta 
tapahtuneeseen voidaan reagoida mahdollisimman pian. Tiivis yhteistyö ja ohjeis-
tus ammattilaisten, kuten palokunnan, poliisin ja terveysviranomaisten kanssa on 
tärkeä apu riskinhallinnan onnistumisessa. (Silvers 2008, 25; Tum, Norton & 
Wright 2006, 161; Getz 2007, 291–292.) 
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Riskien tunnistaminen tapahtuu tapahtuman eri osa-alueita tarkastelemalla ja eri-
laisten uhkien ja vaarojen etsimisellä eri riskialueilta, kuten esimerkiksi talouden, 
terveyden ja ympäristön alueilta. Aluksi tarvitaan kuitenkin selkeä suunnitelma 
kyseisestä tapahtumasta, josta selviää tapahtuman tavoitteet sekä kohteet, ohjel-
man tyyppi ja laajuus, kohdeyleisö sekä käytettävät menetelmät. Erilaisia työkalu-
ja ja tekniikoita riskien tunnistamiseen on kehitetty monia, joista yksi on 
O´Toolen ja Mikolaitisin vuonna 2002 suosittelema, tapahtuman suunnittelun 
ohessa laadittava tehtäväanalyysi. Sen pohjalta voidaan hahmottaa erilaisten riski-
en mahdollisuudet ja niiden seurausten vakavuudet, ja saada selville toimintaa 
vaativat tärkeimmät kohdat. Lisäksi yksi keino riskinhallintaan on luoda SWOT-
analyysi, jossa on tarkoituksena listata tapahtuman vahvuudet, heikkoudet, mah-
dollisuudet sekä uhat. Muita tapoja, joilla tapahtuman erilaisia riskejä voi kartut-
taa, on esimerkiksi muiden tapahtuman järjestämisessä mukana olevia henkilöiden 
haastatteleminen.  (Silvers 2008, 35–38; Getz 2007, 292.) 
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3 TAPAHTUMAN VAIKUTUKSET 
3.1 Taloudelliset vaikutukset 
Tapahtuman järjestäjän varsinainen huoli on se, pysyvätkö kustannukset sovitun 
budjetin sisällä sekä ovatko tulokset voittoisia tai hyödyllisiä. (Allen, O´Toole, 
Harris & McDonnel 2008, 71.) 
 
Tapahtumat ovat hyödyllisiä paikallisille asukkaille, sillä vaikkei tapahtuma itse 
tarjoa merkittävää työllistymismahdollisuutta, voi sillä olla suoria vaikutuksia 
paikallisiin yrityksiin ja palveluihin. Tämä toteutuu parhaiten niissä tapahtumissa, 
jotka houkuttelevat paikkakunnalle runsaasti paikallisiin palveluihin rahaa käyttä-
viä matkailijoita, sillä he taas siten ”kierrättävät” tulot paikallisille ihmisille. Kun 
matkailijat ostavat tapahtuman paikkakunnalta kaikkea lehdistä vaatteisiin, syövät 
ja juovat paikallisissa ravintoloissa ja pubeissa, majoittuvat paikallisissa hotelleis-
sa ja leirintäalueilla tai kulkevat paikallisilla julkisilla kulkuneuvoilla, he vaikut-
tavat paikalliseen talouteen merkittävästi. Tapahtumat voivat tarjota järjestämis-
alueelleen myös useita mahdollisuuksia liike-elämän elävöittämisen suhteen, ku-
ten esimerkiksi tilaisuuden esitellä paikkakunnalta löytyvää ammattitaitoa, isän-
nöidä mahdollisia sijoittajia ja mainostaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Al-
len, O´Toole, Harris & McDonnel 2008, 71; Shone & Parry 2004, 54–55.) 
 
Taloudellisten vaikutusten mittaamiseen Allen suosittelee käytettäväksi perinteisiä 
mittareita, kuten nettotuloja suhteessa tapahtumanjärjestämisessä tarvittaviin me-
noihin, kävijöiden jättämiä rahallisia tuottoja sekä tapahtumasta koostuvia netto-
hyötyjä henkilöä kohden. (Allen, O´Toole, Harris & McDonnel 2008, 531.) 
3.2 Sosiaaliset vaikutukset 
Kaikilla tapahtumilla on suora sosiaalinen vaikutus niiden osallistujiin sekä järjes-
täjiin. Tämä vaikutus voi olla niinkin yksinkertainen kuin yhdessä jaettu viihteel-
linen konserttikokemus, mutta ne voivat myös vaikuttaa esimerkiksi ihmisen kan-
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sallisylpeyteen tai lujittaa yhteisöön kuuluvuuden tunnetta. Tapahtumien on huo-
mattu olevan myös hyödyllisiä yhteisön sisäisten sosiaalisten siteiden vahvistajia, 
ja ne ovat auttaneet organisaatioita ymmärtämään, mitä kaikkea yhdessä tekemällä 
voidaan saada aikaan. Sosiaaliset vaikutukset voidaan nähdä myös laajempana 
kokonaisuutena, ehkä jopa potentiaalisena keinona vahvistaa järjestämispaikan 
heikkoa yhteisörakennetta. (Allen, O´Toole, Harris & McDonnel 2008, 65; Shone 
& Parry 2004, 51.) 
 
Tapahtumilla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia. Etenkin suurilla tapahtumilla 
voi olla harkitsemattomia ja yllättäviä sosiaalisia seurauksia, kuten esimerkiksi 
aineellisia vahinkoja, ryhmien aiheuttamaa huonoa käytöstä sekä kasvavaa rikol-
lista toimintaa. Jos järjestäjien taholta ei ole varauduttu riittävän huolellisesti, voi-
vat nämä ikään kuin kaapata tapahtuman varsinaisen ohjelman ja sillä tavoin vai-
kuttaa ihmisten mielikuvaan koko tapahtumasta. Mitä suurempi tapahtuma, sitä 
suurempi on yleensä negatiivisten vaikutusten mahdollisuus. (Allen, O´Toole, 
Harris & McDonnel 2008, 65–66.) 
 
Sosiaalisten vaikutusten seuraamiseen hyviä keinoja ovat erilaiset prosenttimittarit 
esimerkiksi seuraavista asioista: kuinka moni paikallisista osallistui tapahtumaan, 
vapaaehtoisten määrä tapahtuman järjestämisessä, paikallisten yritysten sitoutu-
neisuus palvelujen tuottamiseen tapahtuman aikana sekä tapahtumaan liittyvä ri-
kollisuus (Allen, O´Toole, Harris & McDonnel 2008, 532). 
3.3 Ympäristölliset vaikutukset 
Tapahtuman järjestäminen on hyvä keino osoittaa sen toteuttamispaikan ympäris-
tön ainutlaatuiset ominaisuudet. Se voi toimia joko kohteen myyntivalttina ihmi-
sille, tai sitten ympäristö on muuten erittäin herkkä, jolloin siitä tulee pitää huolta. 
Suuremmilta tapahtumilta voidaan vaatia suunnitelmaa ja arviota ympäristöllisistä 
vaikutuksista ennen järjestämisluvan myöntämistä, ja tällöin tulee kiinnittää huo-
miota erityisesti ihmisryhmien liikuttelemiseen ja hallitsemiseen, meluun ja ää-
nentasoon sekä sisäänpääsyyn ja pysäköintiin. (Allen, O´Toole, Harris & McDon-
nel 2008, 69.) 
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Suurissa tapahtumissa voidaan kannustaa ihmisiä yhteiskyyteihin tapahtumapai-
kan läheisyydessä olevan parkkitilan puutteen vuoksi tai voidaan järjestää kuljetus 
tapahtumapaikalle pysäköintipaikkojen ollessa jossain kauempana. Tämä on eko-
logisempaa ja sillä on myös sosiaalisia vaikutuksia, kun laitetaan samanhenkisiä 
ihmisiä toimimaan yhdessä. Järjestäjä on aina vastuussa tapahtuma-alueen siistey-
destä ja tapahtuman aikana syntyvien jätteiden lajittelusta sekä kuljettamisesta, ja 
siksi erityisesti ruoka- ja juomatarjoilujen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota 
pakkausten ja tarjoiluastioiden ympäristöystävällisyyteen (Iiskola-Kesonen 2004, 
94–95). Ehkä juuri tämän vuoksi tapahtumat on huomattu oivallisiksi kohteiksi 
testata käytännössä jätteiden kierrätyksen uudet mallit, ja sitä kautta tuoda ne ih-
misten tietoisuuteen ja vaikuttaa heidän tapoihinsa ja asenteisiinsa. (Allen, 
O´Toole, Harris & McDonnel 2008, 70.) 
 
Ympäristöllisiä vaikutuksia voi mitata esimerkiksi seuraamalla energian ja veden 
kulutusta tapahtuman aikana, tapahtumassa syntyviä jätteitä sekä niiden ja jäteve-
den kierrätystä (Allen, O´Toole, Harris & McDonnel 2008, 532). 
 17 
 
4 KUUTAMOHULLUJEN YÖ 
4.1 Kuutamohullujen menneisyys 
Kuutamohullujen Yön tarkoituksena on koota padasjokelaisten yritysten, yhdistys-
ten ja muiden järjestöiden edustajista toimikunta, joka kukin tahollaan sitoutuu 
järjestämään jonkinlaista ohjelmaa päivän aikana haluamalleen kohderyhmälle. 
Tavoitteena on koota laaja joukko erilaisia toimijoita, jotta tapahtumasta voidaan 
käyttää nimitystä ”koko perheen tapahtuma”. Kuutamohullujen Yö on yksi suu-
rimmista Padasjoen kunnassa säännöllisesti järjestettävistä tapahtumista. 
 
Kuutamohullujen Yö järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002 Jämsänkoskel-
ta saadun mallin innoittamana. Siellä alkusyksystä 1995 järjestetty taidetapahtuma 
sisälsi ohjelmaa laulutilaisuuksista järjestöesittelyihin eri kohderyhmät huomioi-
den, mutta loppui muutaman järjestämiskerran jälkeen uusien ideoiden puuttee-
seen. Padasjoella ensimmäiseen tapahtuman järjestämiseksi haettiin apurahaa Päi-
jänne-Leader -toimintaryhmältä, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää maa-
seudun asuinoloja yhdessä maaseudun asukkaiden kanssa. Avustus myönnettiin, ja 
tapahtuma voitiin järjestää. Tarkoituksena oli saada erilaiset järjestöt ja yhdistyk-
set toteuttamaan ohjelmaa niin paikkakuntalaisille kuin kesäasukkaillekin siten, 
että kaikenikäisille ihmisille olisi jotain tarjolla. Tavoite toteutui, sillä pilottitapah-
tuma oli laaja ja se sisälsi erilaista ohjelmaa aamuyhdeksästä aina yöhön kello 
kahteen asti. 
 
Tähän mennessä järjestetyissä tapahtumissa on ollut tarjolla hyvin monenlaista 
ohjelmaa. Seurakunta on järjestänyt yhteislaulutilaisuuksia, yöhartauksia sekä 
mahdollisuuksia vierailla Padasjoen kirkon tornissa, torilla on esiintynyt erilaisia 
paikallisia tanssi- ja lauluryhmiä, kirjastossa on ollut kirjailijavieraita lukemassa 
tuotantoaan ja puistossa on ollut mahdollisuus paistaa makkaraa sekä tikkupullaa 
partiolaisten kanssa. Kuutamoristeily Päijänteellä sekä kuutamouinti uimahalli 
Jokihelmessä ovat kuuluneet myös ohjelmistoon useana vuonna. Lisäksi tarjolla 
on ollut suunnistusta, näytelmiä, rosvopaistia, kasvomaalausta, ennustaja, riksalla 
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ajoa, koirakoulun esityksiä, laituritanssit satamassa sekä erilaisia kilpailuja, kuten 
esimerkiksi sarjakuva- ja irvistelykilpailu. Tapahtuma on yleisölle pääasiassa 
maksuton, ainoastaan mahdollisista ruokaa tarjoiltavista ohjelmista ovat järjestäjät 
yleensä perineet maksun. 
4.2 Oma roolini Kuutamohullujen Yön järjestämisessä 
Minun roolini Kuutamohullujen Yön järjestämisessä on toimia koordinaattorina ja 
tapahtuman yhteyshenkilönä. Tehtäviini kuuluu muun muassa yhteistyökumppa-
neiden kartoittaminen, käytännön asioiden hoitaminen ja tapahtuman ohjelman 
aikatauluttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi. 
 
Koordinaattorina ja yhteyshenkilönä toimiminen on vaativa ja paljon aikaa vievä 
tehtävä, sillä eri tahojen etsiminen, saavuttaminen ja suostuttelu toimintaan mu-
kaan vaativat yhteyshenkilöltä paljon sinnikkyyttä, innostuneisuutta ja omaa ide-
ointia tapahtumaa ajatellen. Tämän tehtävän tarkoituksena on selkiyttää järjestä-
misprosessia varmistamalla, että koko prosessin ajan on vain yksi henkilö, joka on 
ajan tasalla asioiden etenemisestä. Useamman henkilön hoitaessa tätä tehtävää 
saattaa helposti tulla sekaannuksia, unohduksia tai päällekkäisyyksiä järjestämisen 
eri vaiheissa. Koordinaattorin valinta varmistaa, että kaikki tapahtuman järjestä-
misen osa-alueet tulevat hoidetuiksi eikä asioiden hoitamisessa synny epäselvyyk-
siä. Vastuualueena on suunnittelun alusta lähtien olla ainoana henkilönä yhteydes-
sä yhteistyökumppaneihin, hoitaa käytännön asioita itse tai delegoida niitä muiden 
hoidettavaksi ja varmistaa, että tapahtuman aikana kaikki sujuu niin kuin pitääkin. 
Tehtävät vievät paljon aikaa, prosessin alussa eniten työllistää yhteistyökumppa-
neiden kartoittaminen ja loppuvaiheessa kaikki käytännön asiat. 
 
Tässä tehtävässä on jokaisen järjestetyn tapahtuman aikana toiminut eri henkilö. 
Tämän vuoksi omien havaintoihini ja kokemuksiini pohjautuva ohjeistus tulee 
olemaan tarpeellinen apuväline Kuutamohullujen Yön järjestämisessä, sillä sen 
toimiessa oppaana pystyy koordinaattori työskentelemään itsenäisemmin tapahtu-
man parissa. Tapahtuman luonne ja tarkoitus tulevat selviksi tästä ohjeistuksesta, 
jolloin kohderyhmille järjestettävää ohjelmaa on helpompi suunnitella. Lisäksi 
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pääjärjestäjien ei tarvitse huolehtia siitä, että ymmärtääkö tai muistaako koor-
dinaattorina toimiva henkilö tehdä kaiken tarvittavan tapahtuman eteen, sillä oh-
jeistus toimii myös muistilistana tehtävistä töistä ja sen sisältämä aikataulu auttaa 
hahmottamaan prosessin etenemistä ja työmäärää. 
4.3 Kuutamohullujen Yön 2010 suunnittelu 
Padasjoen Taideyhdistys tiedotti kesän 2010 tapahtumasta ensimmäisen kerran 
paikallisessa lehdessä huhtikuun puolessa välissä. Juttu oli samalla kutsu avoi-
meen suunnittelutilaisuuteen, joka järjestettiin tiistaina 20.4.2010 Galleria Pikan-
tissa. Tilaisuudessa ei ollut Taideyhdistyksen lisäksi edustettuna kuin Padasjoen 
kunta ja seurakunnat, joten minun tehtäväni oli alkaa kartoittamaan eri järjestöjen 
ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden halukkuutta tapahtumaa järjestä-
mään. Seuraavan viikon Padasjoen Sanomissa oli jälleen maininta tapahtumasta ja 
siihen haettavista yhteistyökumppaneista sekä minun yhteystietoni ilmoittautumis-
ta varten. 
 
Edellisvuosien käsiohjelmien sekä kunnan internet-sivuilla olevan järjestölistan 
avulla kokosin kattavan soittolistan, jota aloin käymään läpi toukokuun alussa. 
Ensin otin yhteyttä niihin tahoihin, jotka olivat olleet edellisinäkin vuosina järjes-
tämisessä mukana ja tiesivät millaisesta tapahtumasta oli kyse. Tällä yhteydenotol-
la tarkoitukseni oli herättää mielenkiintoa ja ajatuksia tulevaa kesää varten sekä 
saada ihmiset puhumaan keskenään tapahtumasta. Uusien yhteistyökumppaneiden 
löytäminen oli haastavaa, sillä useimmille piti alusta alkaen selittää Kuutamohul-
lujen Yön tarkoitus ja aikaisempi rakenne, ja toisille antaa esimerkki, mitä he voi-
sivat tuolloin järjestää. Järjestöissä toimitaan usein harrastusmielessä ilman palk-
kaa, ja siksi ihmisten mukaan saaminen oli toisinaan melkoisen hankalaa. Koska 
harvalle järjestöissä toimiminen on päivätyö, piti yhteydenotto puhelimitse ajoittaa 
alkuiltaan, sillä silloin järjestöjen edustajat pystyivät varmimmin vastaamaan ja 
kuuntelemaan asiani. Yhteistyökumppaneiden etsiminen ja suostuttelu veivät eni-
ten aikaa koko tapahtuman järjestämisessä, ja siksi se piti aloittaa mahdollisim-
man aikaisin. Sain käydä soittolistan läpi ainakin kolme kertaa ennen kuin lopulli-
set yhteistyökumppanit olivat selvillä. 
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Tapahtumaa suunniteltaessa pyrittiin keskittämään kaikki tapahtumat joko Padas-
joen keskustassa sijaitsevalle torille tai noin kilometrin matkan päässä sijaitsevaan 
Kirkkopuistoon tai näiden välittömään läheisyyteen, sillä silloin ei yleisölle tule 
paljoa siirtymisiä eri paikkoihin ja on kuitenkin mahdollista ajoittaa useampi eri 
tapahtuma samaan aikaan. Kun mahdolliset tapahtumapaikat olivat tiedossa, oli 
helpompi alkaa suunnitella järjestettävää ohjelmaa. Torilla sijaitseva katettu näyt-
tämö ja asfalttialue sekä puiston nurmialue ja virtaava Kirkkojoki tarjosivat kaksi 
erilaista tapahtumapaikkaa ohjelman järjestäjille ja antoivat siten tilaa mielikuvi-
tukselle tapahtuman suunnittelussa. 
 
Kun kaikki yhteistyökumppanit olivat tiedossa, järjestimme tapaamisen, johon 
kutsuttiin ainakin yksi edustaja jokaisesta järjestöstä ja yhdistyksestä. Tässä ta-
paamisessa kävimme läpi päivän aikana tarjottavaa ohjelmaa ja sovimme lopulli-
set aikataulut, joiden avulla rakensin käsiohjelman päivästä. 
4.4 Kuutamohullujen Yön 2010 toteutus 
Tapahtuman toteutunut järjestämisympäristö laajentui hieman suunnitellusta 
(LIITE 2). Kirkkopuiston vieressä sijaitsevat kirkko ja seurakuntatalo sekä lyhyen 
kävelymatkan päässä Pappilanmäen koulu toimivat myös muutamien tapahtumien 
näyttämönä, ja lisäksi torin läheisyydessä sijaitsevissa Taidekahvilassa ja nuoriso-
kahvila Nuokulla oli tarjolla ohjelmaa. Vaikka kaikki ohjelmat saatiin järjestettyä 
lyhyen välimatkan päähän toisistaan, järjestettiin siirtymisten helpottamiseksi pai-
kalle hevoskärryt, jotka kulkivat ympäri keskustaa koko päivän ajan ja veivät ylei-
söä paikasta toiseen. Tällä tavalla jopa siirtyminen saatiin osaksi tapahtumaa, eikä 
se ollut irrallinen osa keskellä kokemusta. 
 
Tapahtuman ohjelma eli kesän aikana, ja varsinainen ohjelma saatiin koottua vasta 
vajaata viikkoa ennen itse tapahtumaa. Lauantain tapahtuman käsiohjelmat (LIITE 
3) saatiin monistettua sekä jaettua muun muassa kauppoihin ja kirjastoon torstai-
na, jolloin ohjelma kokonaisuudessaan oli myös paikallislehden kannessa. Lopul-
lisen ohjelman julkistaminen vain kahta päivää ennen itse tapahtumaa oli riski, 
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sillä ennakkoon mainostaminen hankaloitui eikä kaikkia potentiaalisia kävijöitä 
välttämättä siksi tavoitettu. 
 
Tapahtumaa mainostettiin pääasiassa vain Padasjoella. Jaoimme tapahtumapäivän 
aamuna kylttejä ympäri keskustaa, joissa oli koko päivän ohjelma ikään kuin 
muistutuksena yleisölle, sekä tapahtuman logolla varustettuja kylttejä Padasjoen 
läpi kulkevan Lahti-Jyväskylä –tien (tien numero 24) varteen. Lisäksi tapahtuma 
näkyi Padasjoen kunnan internet-sivujen tapahtumakalenterissa koko kesän ajan. 
Nämä menetelmät ja Padasjoen Sanomien jutut kesän ajalta olivat näkyvimmät 
keinot, joilla tapahtumaa mainostettiin yleisölle. Näkyminen paikallislehdessä on 
Padasjoella varmin tapa saada tapahtuma ihmisten tietoisuuteen, sillä Padasjoen 
Sanomien levikki on noin 3620 lehteä ja toimituksen mukaan se tavoittaa viikoit-
tain 99 % kuntalaisista. Ulkopaikkakunnille tilattuna lehteä toimitetaan noin puo-
let levikistä. (Padasjoen Sanomien toimitus 2010.) 
 
Koska tapahtuma perustuu hyvin pitkälle vapaaehtoisuuteen, ei yhteistyökumppa-
neiden mukaan saaminen ollut mikään helppo juttu. Vaikka yhteystietoni julkais-
tiin useaan otteeseen paikallislehdessä, ainoastaan yksi taho otti minuun yhteyttä. 
Lisäksi ihmisten haluttomuuteen vaikutti suurelta osin myös se, että edellisenä 
kertana oli ollut huono sää ja vesisade verottivat kävijöitä runsaasti. Kuutamohul-
lujen Yön toteuttamisessa yksi suurimmista riskeistä luonnollisesti on sää, sillä 
tapahtuma oli pääasiassa ulkona toteutettava. Vaikka torin esiintymislava on katet-
tu, ja sillä pystyttäisiin turvaamaan esimerkiksi soittimet ja muut musiikkilaitteet 
kastumiselta, ei yleisö välttämättä saapuisi tapahtumapaikalle vesisateessa. Puis-
tossa taas ei ole minkäänlaista kiinteää suojaa, mutta tänä vuonna sinne oli pysty-
tetty varmuuden vuoksi telttakatos vesisateen sattuessa. 
 
Paikalliset esiintyvät taiteilijat niin musiikin kuin kuvataiteenkin alueelta saivat 
myös tilaisuuden esiintyä tapahtumassa. Esiintymiskokemuksen lisäksi hyödyksi 
heille voidaan lukea ihmisten tietoisuuteen tuleminen, ja sitä kautta mahdollisten 
muiden esiintymistilaisuuksien saaminen. Mielestäni padasjokelaisten osaaminen 
esimerkiksi musiikin alalla on erinomaista ja siksi sitä mielellään käyttää hyödyksi 
oman kylän osaamista tällaisissa tilaisuuksissa. Lisäksi järjestäjien kannalta posi-
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tiivinen asia on myös rahallinen puoli, sillä paikalliset tulevat yleensä esiintymään 
ilmaiseksi tai ruoka- ja juomapalkalla. 
 
Erilaiset järjestyshäiriöt ovat tietenkin aina yleisötilaisuuksissa mahdollisia, mutta 
tämän tapahtuman ohjelman perusteella emme niitä juurikaan pelänneet. Tilaisuu-
den luonne ja järjestämisajankohta eivät ole mitenkään riskialttiita, mutta kaiken 
varalta paikalla oli koko tapahtuman ajan kolme järjestyksenvalvojaa. He kiersivät 
tapahtuma-alueella päivän varmistaen samalla, että kaikki käytännön järjestelyistä 
lähtien sujui suunnitelmien mukaan. Järjestyksenvalvojina toimineet henkilöt oli-
vat olleet tapahtuman järjestämisprosessissa mukana alusta alkaen, joten he tie-
dostivat tapahtuman luonteen ja siten pystyivät toteuttamaan tehokasta riskinhal-
lintaa päivän aikana. 
 
Tapahtuman järjestämisen eri vaiheet olivat pääasiassa minun vastuullani. Työs-
kentelin pääasiassa kunnan tiloissa nuorisokahvila Nuokulla, jossa oli myös toi-
meksiantajan edustajan työpiste. Näin ongelman sattuessa oli lähistöllä lähes aina 
joku, jolta kysyä neuvoa eikä työ päässyt keskeytymään sen takia pitkäksi aikaa.  
Tapasimme toimeksiantajien kanssa yhteensä viisi kertaa kesän aikana tarkastele-
maan aikaansaannoksiani yhteistyökumppaneiden ja ohjelman suhteen sekä suun-
nittelemaan lisää tapahtumaa, mutta muuten työskentelin suunnitteluvaiheessa 
lähinnä yksin. Itse tapahtumapäivänä jokaisella järjestäjätaholla oli selvillä omat 
suunnitelmansa. Olin sopinut heidän kanssaan etukäteen kaikista käytännön asi-
oista ja hoitanut tarvittavia valmisteluja ohjelmia varten. Siten he pystyivät itse 
hoitamaan ohjelmansa toteutuksen ilman, että minun olisi pitänyt olla paikan pääl-
lä esimerkiksi näyttämässä, mistä he saavat ohjelmaansa sähköt. Taideyhdistys piti 
Pikantissa tapahtumainfoa ja omaa ohjelmaansa, kun taas minun kanssani tapah-
tuma-alueella oli Padasjoen kunnan edustajia järjestyksenvalvojan tehtävissä. 
4.5 Kuunsillan kulkija 
Tapahtuman aikana valitaan Kuunsillan kulkija, joka on jollain tavalla näkyvä 
persoona Padasjoella ja toiminut aktiivisesti omalla urallaan. Valinta tapahtuu 
siten, että tittelin haltija nimeää enintään neljä mielestään sopivaa ehdokasta julki-
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seen äänestykseen, jossa yleisö voi valita ehdokkaista suosikkinsa. 
 
Ensimmäinen Kuunsillan kulkija vuonna 2002 oli koko tapahtuman alun perin 
paikkakunnalle suunnitellut luontokuvaaja Ritva Reinilä. Sen jälkeen kulkijoiksi 
on valittu v. 2004 ”ärrän-Sirkka” Sirkka Saarinen, v. 2006 yrittäjä, kukkakauppias 
Henni Nuutinen sekä viimeisimpänä v. 2008 eläinlääkäri Ari-Matti Pyyhtiä. 
 
Tänä vuonna ehdokkaita asetettiin kolme, joista yleisö pystyi viikon ajan valitse-
maan suosikkinsa ja antamaan äänensä hänelle. Äänestämään pystyi kahdeksassa 
eri paikassa ympäri kirkonkylää, kuten esimerkiksi kaupoissa, kirjastossa ja uima-
hallilla. Äänten lasku suoritettiin perjantaina kolmen henkilön läsnä ollessa. Voi-
ton pokkasi ”ukkojen ja akkojen liikuttaja” Anne Lahtinen äänimäärällä 134. 
Muut ehdokkaat olivat paikallisen harrastajateatterin johtohahmo, joka sai 79 ään-
tä sekä sataman ravintoloitsija 34 äänestäneen suosikkina. 
 
Tämä mainita velvoittaa haltijansa tällä hetkellä vain nimeämään seuraajansa kah-
den vuoden kuluttua järjestettävään uuteen äänestykseen. Tämä asia on mielestäni 
yksi tärkeä kehityskohde tapahtumaa ajatellen, sillä Kuunsillan kulkija-titteli tuo 
oman leimansa Kuutamohullujen Yöhön ja äänestys hyvää mainosta koko tapah-
tumalle. Vuoden 2010 tapahtumassa järjestäjien havaintojen mukaan Kuunsillan 
kulkijan julkistaminen torilla houkutteli kaikista ohjelmista eniten yleisöä paikal-
le. 
4.6 Kuutamohullujen Yö 2012  
Vuonna 2012 järjestettävää Kuutamohullujen Yötä ajatellen kokoan ohjeistuksen 
tapahtuman järjestämiseen. Ohjeistuksen runkona käytän aikaisemmin luvussa 2.2 
esittelemäni Vallon ja Häyrisen tähtikuvion kysymyspatteristoa, sillä se on mieles-
täni kattava, mutta riittävän yksinkertainen malli tapahtuman järjestämisestä. Sen 
pohjalta on helppo koota oleellisimmat asiat Kuutamohullujen Yön suunnittelua ja 
toteutusta ajatellen. 
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Kuutamohullujen Yön toteuttamisessa on havaittavissa paljon kehityskohteita, 
jotka on otettava huomioon kahden vuoden kuluttua järjestettävässä tapahtumassa. 
Kuutamohullujen Yön kehittäminen on tärkeää, sillä pienellä paikkakunnalla kävi-
jöissä ei tapahdu suurta vaihtelua, ja vaarana on tapahtuman kokoon kuivuminen. 
Mikäli tapahtuma tullaan järjestämään jälleen kahden vuoden kuluttua, tulee koor-
dinaattorin työmäärä olemaan vieläkin suurempi mitä se oli minun kohdallani 
vuonna 2010. Mielestäni oleellisia ja tapahtuman tulevaisuuden kannalta tärkeitä 
kehityskohteita ja toimenpide-ehdotuksia vuoden 2012 tapahtumaa ajatellen käsit-
telen tarkemmin luvussa 5.1. 
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5 ARVIOINTI 
5.1 Tapahtuman kehittäminen 
Yksi kehityskohde oli tapahtuman sijainti. Edellisinä vuosina se on sijoittunut 
ympäri keskustaajamaa, ja se on jakanut yleisön keskuudessa mielipiteitä. Osa 
kävijöistä on kokenut sen hankalaksi järjestelyksi, sillä jos haluaa osallistua use-
ampaan tapahtumaan, saattaa siirtymisiä tulla paljon. Ongelmana on kuitenkin se, 
että ainoat suuret sisätilat niitä vaativille ohjelmille ovat koulujen, sekä ylä- että 
ala-asteen liikuntasalit, ja ne sijaitsevat hieman syrjässä keskustasta. Käsiohjelman 
suunnittelussa oli otettava siis tarkasti huomioon eri ohjelmien kohderyhmät ja sen 
perusteella organisoitava esimerkiksi vanhuksille suunnatut ohjelmat niin pienelle 
alueelle kuin mahdollista. 
 
Kuunsillan kulkija -titteli on tällä hetkellä vain nimellinen, se ei velvoita haltijan 
tekemään mitään kahden vuoden aikana, se myönnetään vain jollekin padasjoke-
laiselle näkyvälle henkilölle. Vaikka titteli onkin eräänlainen kunnianosoitus, sillä 
yleisö saa äänestää heidän mielestään sopivaa henkilöä tehtävään, olisi mukava 
saada nimityksen yhteyteen joku asia tai tehtävä, joka tekisi tämän nimityksen 
edes jollain tavalla merkitykselliseksi. Se ei kuitenkaan saisi olla liian hankala tai 
haastava itse Kuunsillan kulkijalle, sillä sitten ihmiset saattaisivat helposti kieltäy-
tyä tehtävästä. Lisäksi rahan puute rajoittaa aina ideointia tällaisissa asioissa. Kui-
tenkin tämän kehittämiseksi ehdotan, että jos saadaan kokoon jokin tietty summa 
rahaa, vaikka useammalta eri taholta kerättynä, voidaan se käyttää Kuunsillan kul-
kija valitseman kohteen hyväksi. Kohde voi olla melkein mikä vain, kunhan se on 
jokin yhteistä hyvää ajava asia, esimerkiksi kesäkukkaistutukset Kirkkopuistoon 
tai joulukoristeet terveysaseman vuodeosastolle. Näin saadaan tälle tittelille jokin 
tehtävä, joka ei edelleenkään vaadi tekemään fyysisesti mitään suurta, mutta antaa 
sille kuitenkin jonkinlaisen merkityksen. 
 
Pienellä paikkakunnalla ei tapahtuman kävijöissä tapahdu kovin suurta muutosta, 
ja sen vuoksi on tärkeää saada mukaan jotain uutta ohjelmaa edellisiin vuosiin 
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verrattuna. Samat ohjelmat eivät houkuttele kävijöitä vuodesta toiseen ja sen 
vuoksi sekä yleisön että yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys ja mielipide on hyvä 
selvittää tapahtuman kehittämistä ajatellen. Tähän mielestäni kannattaa kiinnittää 
erityisen paljon huomiota ajatellen kahden vuoden päästä järjestettävää tapahtu-
maa, sillä Kuutamohullujen Yö alkaa selvästi menettää kiinnostustaan niin yleisön 
kuin yhteistyökumppaneidenkin osalta. Edellisvuosien käsiohjelmia selattuani 
huomasin, että ohjelmatarjonta on kaventunut vuosi vuodelta ja tapahtuma-aika 
keskittynyt enemmän päivään kuin iltaan ja alkuyöhön. Kahden vuoden kuluttua 
järjestettävän tapahtuman aikana kannattaa yleisöltä kerätä joko kirjallista tai suul-
lista palautetta ja kehittämisideoita tapahtumalle, sillä heitä varten sitä tehdään ja 
ohjelmaa järjestetään. Näitä ajatuksia voi toki kerätä suullisesti jo ennen seuraavaa 
tapahtumaa, sillä se auttaa ohjelman suunnittelussa ja siten pystytään mahdolli-
simman pian ottamaan yleisön toiveet huomioon. Tapahtuman jälkeen on hyvä 
kerätä myös yhteistyökumppaneiden mietteitä ja ajatuksia järjestämiseen liittyen 
sekä kuunnella heidän kehittämisehdotuksiaan, sillä tällä tavalla heidät saadaan 
pidettyä mukana tapahtumassa. Nyt viidettä kertaa järjestetty Padasjoen kesäta-
pahtuman on mielestäni kehityttävä tässä asiassa tai sillä tulee muutaman vuoden 
sisään olemaan sama kohtalo kuin Jämsänkosken tapahtumalla, eli se kuivuu ka-
saan ideoiden puutteessa. 
 
Tapahtuman ajankohta elokuussa ei ole paras mahdollinen yhteistyökumppaneita 
ajatellen. Kesällä ihmiset ovat lomalla, eivätkä halua tai ehdi tehdä mitään tapah-
tuman eteen, ja lomalta paluun jälkeen on varmasti paljon muitakin töitä tehtävä-
nä. Tämän vuoksi alkusyksy voisi olla parempi aika järjestämiseen, sillä normaali 
arki on taas varmemmin saatu käyntiin. Lisäksi elokuun lopussa on Padasjoella 
paljon muitakin tapahtumia, esimerkiksi tänä vuonna samalle päivälle sattuneet 
ravustuskilpailut ja kuutamomelonta. 
5.2 Tavoitteiden saavuttaminen ja oma oppiminen 
Kuutamohullujen Yö-tapahtuman yhtenä päätavoitteena oli saada erilaiset paikal-
liset järjestöt ihmisten näkyville. Järjestämällä ohjelmaa haluamalleen kohderyh-
mälle on järjestöllä oiva tilaisuus kertoa toiminnastaan siitä kiinnostuneille ja saa-
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da sitä kautta uusia jäseniä mukaan toimintaansa. Padasjoki on pieni kunta, jossa 
ei ole kaikkia kaupungin palveluita tarjolla, joten siksi tämä tapahtuma on hyvä 
tilaisuus kartoittaa paikallisia harrastusmahdollisuuksia sekä lapsille että aikuisil-
le. Lisäksi tavoitteena oli saada ihmiset kiinnostumaan ohjelmasta ja osallistu-
maan tapahtumaan saapumalla paikan päälle ja sitä kautta tutustumaan oman kun-
nan tarjontaan vapaa-ajan aktiviteettien suhteen. 
 
Kuutamohullujen Yö onnistui houkuttelemaan yleisöä paikalle mukavasti. Jokai-
nen ohjelma keräsi järjestöjen edustajien omien havaintojen mukaan yleisöä use-
amman kymmenen, joka on tällaiselle pienelle paikkakunnalle hieno luku. Varsin-
kin lapsiperheet olivat tavoitettu hyvin, ja heille suunnatut ohjelmat keräsivät ylei-
söä järjestäjien mukaan enemmän kuin oli odotettu. 
 
Opinnäytetyön tavoitteet toteutuivat mielestäni hyvin, sillä tapahtuman ohjelma 
oli rakenteeltaan selkeä ja toimiva, eikä samalle kohderyhmälle suunnattuja oh-
jelmia tarjottu samaan aikaan. Se oli myös yhteistyökumppaneiden mieleen, koska 
pyrin ohjelman rakentamisessa ottamaan mahdollisimman pitkälle huomioon hei-
dän toiveensa esimerkiksi kellonaikojen suhteen. Ohjeistus seuraavalle Kuutamo-
hullujen Yön järjestäjälle on laadittu omien kokemusteni ja havaintojeni pohjalta 
ja olen siinä painottanut asioita, joita itse koin tärkeiksi tai jotka olin itse jättänyt 
liian vähälle huomiolle. Mielestäni sain siihen koottua kaikki tärkeimmät yleiset 
asiat liittyen Padasjoen tapahtumaan, mutta käytännössä sen onnistuminen voi-
daan todeta vasta kahden vuoden kuluttua, kun seuraavaa tapahtumaa aletaan jär-
jestää. 
 
Tämä työ oli minulle itsellenikin suurempi oppimisprosessi kuin opinnäytetyöt 
ovat yleensä tekijöilleen, sillä aihe ei vastaa suuntautumisopintojani. Sen vuoksi 
yhtenä tavoitteenani olikin syventää omaa tietämystäni tapahtumanjärjestämisestä. 
Onnistuin mielestäni saavuttamaan tämän tavoitteen hyvin, koska sain järjestetyk-
si kohderyhmän tavoittaneen tapahtuman, joka sujui suunnitelmien mukaisesti 
alusta loppuun asti. Sain paljon uutta tietoa ja opin asioita tekemisen kautta. Ym-
märsin, kuinka paljon työtä pienenkin tapahtuman järjestäminen vaatii, sillä aika-
taulut ja ohjelmat elävät koko ajan ja sen puitteissa pitäisi yrittää kasata toimivaa 
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kokonaisuutta yleisön koettavaksi. Lisäksi opin, että pitää osata luottaa muihin 
järjestämisessä mukana oleviin henkilöihin ja heidän kykyihinsä, sillä kaikkea ei 
voi eikä aina pidäkään tehdä yksin. 
5.3 Toimeksiantajan hyöty ja arviointi 
Eniten toimeksiantajat hyötyivät työstäni ajallisesti. Kenenkään ei tarvinnut ottaa 
tapahtuman ohjelmaa hoitaakseen oman työnsä ohessa, vaan koko projekti voitiin 
ulkoistaa minun hoidettavakseni. Lisäksi ohjeistus Kuutamohullujen Yön järjes-
tämisestä auttaa toimeksiantajia kahden vuoden kuluttua muistamaan kaikki olen-
naiset asiat järjestämisvaiheessa, tekee sen työn silloin sitten ensikertalainen tai 
vanha konkari. 
 
Minun panokseni Kuutamohullujen Yön järjestelyihin toi hieman erilaista näkö-
kulmaa vanhaan tapahtumaan, sillä samojen henkilöiden järjestämänä tapahtumas-
sa on vaarana kangistuminen vanhoihin ”hyviksi havaittuihin” tapoihin. Etsin uu-
sia mahdollisia yhteistyökumppaneita, jotka olivat lähinnä paikallisia tahoja, joita 
ei ole aikaisempina vuosina ollut mukana, ja kahden vuoden aikana perustettuja 
uusia yrityksiä. 
 
Padasjoen kunta ja Padasjoen Taideyhdistys ry. ovat toimeksiantajina tyytyväisiä 
tekemääni työhön Kuutamohullujen Yö –tapahtuman parissa. Kirjallisen arvioin-
nin opinnäytetyöni toiminnallisesta osiosta on kirjoittanut henkilö, joka on itse 
tehnyt tapahtuman eteen vastaavan työn muutamia vuosia sitten, ja sen vuoksi 
osaa arvioida minun panostani ja tuloksiani realistisesti. Toimeksiantajien kirjalli-
nen arviointi on tämän työn liitteenä (LIITE 4).
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 LIITE1 
 
Ohjeistus Kuutamohullujen Yön järjestämisestä 
 
Mitä?  
Tarkoituksena on järjestää monipuolista, poikkitaiteellista ohjelmaa ja tekemistä 
kaikenikäisille kuntalaisille ja kesäasukkaille. 
 
Tapahtumat voivat olla lähes mitä vain. Vuoden 2010 tapahtumassa järjestettiin 
mm. seuraavaa: 
• varaslähtö Kuutamohulluihin, yhteislaulua edellisiltana kesäteatterilla 
• hevosajelua ympäri keskustaa 
• kädentaitoja ja kasvomaalausta lapsille 
• letunpaistoa kirkkopuistossa 
• puistojumppaa 
• noutajakoiratoiminnan esittelyä puistossa Kirkkojoen rannalla 
• keskustelua luonnosta ja ympäristöstä, asiantuntijana Padasjoen kun-
nan ympäristösihteeri 
• luontotehtäviä puistossa 
• bingo 
• lasten tanssiryhmän esiintyminen 
• rock-musiikkia torilla ja satamassa, The Barrels ja Ebirds 
• katutanssit torilla tanssiorkesteri Pekkasten tahtiin 
• taideteoksen tekoa Taidekahvila Pikantissa vuodeosaston seinälle 
• musiikkikertomus lapsille 
• etiopialainen kahvimaja 
• kirkko ja kirkon kellotorni avoinna 
• runoilua Taidekahvilassa 
• laituritanssit satamassa 
• karaokea paikallisessa ravintolassa 
 Miten? 
Tärkeimpänä asiana on hankkia mukaan järjestämiseen yhteistyökumppaneita, 
sillä ilman niitä ei tapahtumaa voida toteuttaa. Yhteyshenkilön tehtävänä on ottaa 
yhteyttä padasjokelaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin ja herättää näiden kiinnostus 
Kuutamohullujen Yön järjestämiseen. Usein yksi soittokerta ei riitä, vaan tarvitaan 
useampi yhteydenotto sekä mahdollisesti hieman apua ideoinnissa. Tämä henkilö 
toimii myös koko prosessin ajan ainoana linkkinä Padasjoen kunnan ja Taideyh-
distyksen sekä yhteistyökumppaneiden välillä ja näin pyritään välttämään sekaan-
nuksia ja päällekkäisyyksiä ohjelman suunnittelussa. 
 
Kun yhteistyökumppanit ja heidän tarjoamansa tapahtumat ovat selvillä, yhteys-
henkilö liittää ne yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Ennen käsiohjelman ko-
koamista on hyvä pitää palaveri kaikkien tapahtumassa mukana olevien tahojen 
kesken ja yhdessä suunnitella aikataulua. Lopullisen ohjelman koonnissa tulee 
ottaa tarkasti huomioon, ettei samalle kohderyhmälle suunnattuja tapahtumia jär-
jestetä samaan aikaan. 
 
Pääasiassa jokainen tuo mukanaan tarvitsemansa tavarat (katokset, tuolit, pöy-
dät…), mutta esimerkiksi sähkön tarve ohjelmassa on koordinaattorin hyvä var-
mistaa ennen tapahtumaa, jotta se saadaan vedettyä paikalle etukäteen. Esiintyjien 
kohdalla on hyvä sopia, että kaikki voivat käyttää mahdollisimman paljon samoja 
äänentoistolaitteita ja soittimia, kuten rumpuja, jottei aikaa tuhlaannu niiden pur-
kamiseen ja uudelleen pystyttämiseen. 
 
Padasjoen Sanomissa ilmoittamien ja näkyminen on hyvä keino saada tapahtuma 
ihmisten tietoisuuteen. Heti alussa on hyvä ilmoittaa lehdessä yhteyshenkilön nimi 
ja puhelinnumero, jotta halukkaat tahot voivat ottaa yhteyttä. Myös ilmoitus kun-
nan nettisivuilla olevaan tapahtumakalenteriin ja Padasjoen Sanomien kesälehteen 
tuovat tapahtumaa ihmisten tietoisuuteen. Lisäksi vuoden 2010 tapahtumaa mai-
nostivat ainakin seurakunta Kirkonseutu-lehdessä ja Taideyhdistys internet-
blogissaan. 
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Tapahtumapäivänä jaetaan tapahtumapaikoille ja 24-tien varteen Taulun risteyk-
seen kyltit, joissa on monistettuna Kuutamohullujen Yön logo ja päivän ohjelma. 
Nämä toimivat yleisölle muistutuksena tarjonnasta, jos ei käsiohjelma ole muka-
na. 
 
Mikäli tapahtumassa on kovaäänistä ohjelmaa, esimerkiksi elävää musiikkia, pitää 
kunnan ympäristöviranomaiselle jättää meluilmoituslomake vähintään 30 päivää 
ennen tapahtumaa. Lisäksi yleisötilaisuudesta pitää tehdä ilmoitus poliisille vähin-
tään 5 vuorokautta ennen sen järjestämispäivää. Tämän poliisille jätettävän ilmoi-
tuksen liitteenä tulee olla tapahtuman ohjelma sekä ympäristöviranomaisen päätös 
koskien meluilmoitusta. Jokainen järjestäjä huolehtii omalta osaltaan tarvittavista 
ilmoituksista tai lupien hankkimisesta, ainoastaan nämä kaksi koskevat koko ta-
pahtumaa. 
 
Kuunsillan kulkijan valinta on yksi iso osa tapahtumaa. Yhteyshenkilön tehtävänä 
on hankkia hallitsevalta kulkijalta (vuonna 2010 valittu Anne Lahtinen) 3-4 henki-
löä, jotka hän tahtoisi perustellusti seuraajakseen. Näiltä henkilöiltä pitää saada 
suostumus asiaan, ja sen jälkeen voidaan järjestää julkinen äänestys. Ehdokkaiden 
esittelyt julkaistaan Padasjoen Sanomissa, joten yhteyshenkilön pitää muistaa il-
moittaa ajoissa nimet toimitukseen. Äänestysaikaa on noin viikko ja äänestyspis-
teet löytyvät kaupoista, uimahallilta, nuorisokahvilasta, kirjastosta ja Pikantista. 
Äänestykseen tarvittavat laatikot ja äänestyslipukkeet löytyvät Nuokulta. Äänes-
tystulos on salaisuus loppuun asti ja siksi kaikkien ehdolla olleiden on hyvä saa-
pua julkistamistilaisuuteen. Tuloksen julkistajaksi pyydetään ensisijaisesti hallit-
sevaa Kuunsillan kulkijaa, äänestyksen voittajalle kukat ja palkinnon ojentaa esi-
merkiksi yhteyshenkilönä toiminut. Lisäksi tapahtumassa arvotaan äänestäjien 
kesken muutama palkinto, jotka pääjärjestäjien pitää muistaa hankkia etukäteen 
esimerkiksi paikallisilta yrityksiltä. 
 Miksi? 
Kuutamohullujen Yö järjestetään, koska Padasjoen kunta ja Padasjoen Taideyh-
distys ry. haluavat tarjota kuntalaisille ja kesäasukkaille monipuolisen taide-
elämyksen ja tilaisuuden tutustua paikallisiin järjestöihin ja yhdistyksiin. Tapah-
tuma on yksi keino elävöittää maaseutua ja tuoda esille monipuolisesti toimintaa 
järjestävät tahot paikkakunnalla. Tällä tavalla toimijoita tukemalla pyritään säilyt-
tämään monipuoliset vapaa-ajan aktiviteetit paikkakunnalla, sillä varmasti Padas-
joen hiljalleen laskeva väkiluku ja ikääntyvä väestö vaikuttavat myös järjestöjen 
toimintaan. Lisäksi uudet paikkakunnalle muuttaneet asukkaat eivät välttämättä 
osaa heti etsiä kaikkia tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia, joten tämän tapah-
tuman avulla ne tarjotaan esille yleisöä varten. 
 
Padasjoen kunnan vapaa-aikatoimen alaisuudessa olevan museo- ja kulttuurityön 
yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda edellytyksiä järjestöille, yhdistyksille ja va-
paaehtoistoimijoille tapahtumanjärjestämiseen ja muuhun toimintaan. Tukea anne-
taan sekä taloudellisesti että muilla keinoilla, kuten ohjaamalla, neuvontaa anta-
malla ja yhteistyötä suunnittelemalla. Tässä tapahtumassa taloudellinen päävastuu 
on kunnalla ja sen myötä Kuutamohullujen Yö on tällä hetkellä yksi sen näyttä-
vimmistä tuen kohteista paikkakunnalla. 
 
Taideyhdistys on Kuutamohullujen Yön alkuperäinen järjestäjä ja ollut siis muka-
na alusta asti. Sen rooli tapahtumassa on taiteellisen teeman luominen ja sisältöön 
keskittyminen, kun kunnan vastuulla on taloudellinen puoli ja taustatuki. Taideyh-
distyksen pitäisi olla ensisijaisesti se taho, joka ohjaa ja neuvoo yhteyshenkilöä 
tapahtumanjärjestämisen eri vaiheissa ja antaa hänelle ideoita tapahtuman sisäl-
töön liittyen.
 Kuka? 
Tapahtuman järjestäjinä toimivat Padasjoen kunta ja Padasjoen Taideyhdistys ry. 
yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. 
 
Vuonna 2010 mukana ovat olleet 
• Padasjoen Harrastajateatteri ry. 
• Padasjoen 4H-yhdistys ry. 
• Padaspartio ry. 
• Padasjoen Luonnonystävät ry. 
• Padasjoen Nuorisoseura ry. 
• Padasjoen ev.lut. seurakunta 
• Padasjoen helluntaiseurakunta 
• Kennel Niinivuori 
• Ravintola Laakeri 
• Ravintola Laituri 
• Ravintola Tofu Moon 
• Työhevospalvelu Hartman 
• Padasjoen Pelimannit 
• Tanssiorkesteri Pekkaset 
• The Barrels 
• Nyystölän kyläyhdistys ry. 
 Kenelle? 
Tapahtumia pyritään järjestämään kaiken ikäisille kuntalaisille sekä Padasjoen 
kesäasukkaille. Laajan kohderyhmän vuoksi järjestettävä ohjelma voi olla melkein 
mitä vain ja siksi antaa tilaa mielikuvitukselle ja taiteellisuudelle. 
 
Kuutamohullujen Yö on yhdistyksille, järjestöille, yrityksille tai yrittäjille hyvä 
tilaisuus tuoda toimintaansa esille ja sitä kautta hankkia uusia jäseniä tai asiakkai-
ta. Vaikka tapahtumassa järjestettävä ohjelma ei varsinaisesti ole tahon normaalia 
toimintaa, on sen yhteydessä oiva tilaisuus esimerkiksi jakaa esitteitä ja vastata 
henkilökohtaisesti ihmisille heidän esittämiinsä kysymyksiin. 
 
Tapahtuma on myös esiintyjille tilaisuus näyttää osaamistaan ja esitellä taitojaan. 
Musiikin harrastamiseen on Padasjoella tarjolla hyvät puitteet muun muassa nuo-
risokahvilan kattavasti varustellun bändikämpän ansiosta ja intoa siihen löytyy 
paikkakunnalta niin nuorempien kuin vanhempienkin soittajien ja laulajien osalta. 
Tällaisissa tilaisuuksissa esiintyminen tarjoaa kokemusta esiintyjille ja omalta 
osaltaan tukee harrastamisen jatkumista Padasjoella. Myös kuvataiteen ja muun 
muotoilun osaajia löytyy paikkakunnalta ja heidän osaamisensa näkymisen 
mahdollistaa Taideyhdistyksen ylläpitämä Taidekahvila Pikantti. Siellä voi 
tutustua näyttelyihin niin koululaisten kuin varttuneempienkin taiteilijoiden 
teoksista.
 Millainen? 
Kuutamohullujen Yö on koko päivän kestävä tapahtuma, jonka aikana tarjotaan 
useita eri ohjelmanumeroita. Pienet tapahtumat, joista kokonaisuus rakentuu voi 
olla joko kuunneltavia ja katseltavia esityksiä tai yleisön mukaan ottavaa tekemis-
tä. 
 
Tapahtuma on yleisölle pääasiassa ilmainen, sillä sen järjestämiseen ei yhteistyö-
kumppaneilta vaadita mitään suurta ja kallista ohjelmaa ja heidän ei sen vuoksi ole 
tarve peittää syntyviä kustannuksia yleisöltä saaduilla rahoilla. Maksun ottaminen 
ei kuitenkaan ole pääjärjestäjien taholta kiellettyä, vaan jokaisen järjestäjän oman 
harkinnan alla. Vuonna 2010 maksu otettiin letuista ja makkaroista, mutta siinä 
olivat kustannukset järjestäjälle suuremmat kuin muiden järjestämissä ohjelmissa.
 Aikataulu 
MAALIS-HUHTIKUU 
• tulevan kesän tapahtuman järjestämisprosessi alkaa: tahojen koollekutsu-
minen pääjärjestäjien toimesta (ilmoitus Padasjoen Sanomissa) 
• ensimmäisen suunnittelupalaverin jälkeen ilmoitus kesän tapahtumasta ja 
koordinaattorin yhteystiedot paikallislehteen 
• soittolistan kokoaminen, kuun loppupuolella ensimmäiset yhteydenotot 
mahdollisiin yhteistyökumppaneihin 
 
TOUKOKUU 
• soittolistan läpikäymistä ja yhteistyökumppaneiden etsimistä (toinen yh-
teydenotto) 
• näkyminen mm. Padasjoen kunnan tapahtumakalenterissa 
 
KESÄKUU 
• yhteistyökumppaneiden etsimistä (kolmas yhteydenotto) 
• ohjelman suunnittelua 
• tapahtumaympäristön kartoittaminen 
• näkyminen Padasjoen Sanomien kesälehdessä 
 
HEINÄKUU 
• meluilmoitus mahdollisesta kovaäänisestä ohjelmasta kunnan ympäris-
tösihteerille vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa 
• yhteistyökumppaneiden lopullinen varmistaminen 
• Kuunsillan kulkija –ehdokkaat: hallitseva kulkija nimeää haluamansa hen-
kilöt, koordinaattori kysyy heiltä suostumuksen äänestykseen asettamises-
ta. Suostumuksen saatuaan koordinaattori ilmoittaa ehdokkaat Padasjoen 
Sanomille ja toimitus haastattelee heidät lehteen tulevaan esittelyyn 
• yhteistyökumppaneiden ja pääjärjestäjien yhteinen palaveri kuun loppu-
puolella: lopullisen ohjelman ja aikataulun suunnittelua 
 ELOKUU 
• tapahtuman käsiohjelman laatiminen ja monistaminen, jakoon mm. kau-
poille, kirjastoon ja uimahallille tapahtumaa edeltävällä viikolla. Ohjelma 
myös Padasjoen Sanomissa tapahtumaviikon torstaina 
• Kuunsillan kulkija –äänestys tapahtumaa edeltävällä viikolla (torstaista 
torstaihin, ääntenlasku perjantaina), uuden Kuunsillan kulkijan kukat ja 
palkinto sekä äänestäjien kesken arvottavien palkintojen hankkiminen 
• ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille vähintään 5 vuorokautta ennen tapah-
tumaa 
 
 Hyödyllisiä linkkejä 
• Järjestöjen päivitetyt yhteystiedot ja muita toimijoita www.padasjoki.fi → 
Palvelut → Järjestöt ja yhdistykset 
 
• lupa-asiat ja lomakkeet www. poliisi.fi 
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TOIMEKSIANTAJAN ARVIO 
 
 
Riikka Koskela toimi Padasjoella järjestettävän ”Kuutamohullujen Yö”-
tapahtuman koordinaattorina ja yhteyshenkilönä. Työtehtäviin kuului kokonais-
vastuu tapahtuman suunnittelusta, sisällöstä ja toteuttamisesta. 
 
Olen itse toiminut vuonna 2004 saman tapahtuman koordinaattorina, siksi pystyn 
arvioimaan Riikan suoriutumista tehtävästä sekä tekijän että toimeksiantajan nä-
kökulmasta. 
 
Kuutamohullujen Yössä on suuruusluokaltaan erikokoisia tapahtumia. Tapahtu-
man rakenne koostuu yhdestä tai kahdesta isommasta ohjelmanumerosta ja lukui-
sista pienemmistä. Sekä isoilla että pienillä ohjelmilla on tärkeä merkitys tapah-
tuman menestyksellisessä onnistumisessa. 
 
Toimeksiantajan näkökulmasta tapahtuman onnistumiseen vaikuttaa olennaisesti  
 
1. Taustatieto tapahtumasta 
2. Yhteistyökumppaneiden hankinta 
3. Vuorovaikutus koordinaattorin, toimeksiantajien sekä toimijoiden välillä 
4. Mainonta 
5. Ohjelman sisällöllinen koonti 
6. Käytännön järjestelyt 
 
Riikka oli kiinnostunut aikaisempien vastaavien tapahtumien kulusta. Hän kysyi 
aiemmin koordinaattoreina toimivilta, mitä olivat kokeneet haasteellisimmaksi, 
mikä tapahtumissa oli onnistunutta ja mikä vaati kehittämistä. Hän selvitti heti 
aluksi tapahtuman taustatietoja johdonmukaisella tavalla, mm. käytettävissä olevat 
raha- ja henkilöresurssit, jotka luovat pohjan tapahtumalle ja joiden puitteissa ta-
pahtumaa lähdetään rakentamaan. 
 
 Vuoden 2004 tapahtumassa haastavinta oli saada mukaan tapahtuman sisällöstä 
vastaavat toimijat, eri järjestävät tahot. 2006 ja 2008 järjestetyt tapahtumat toimi-
vat jo ”vajaalla miehityksellä” ja toimijoita oli silloinkin vaikeaa saada mukaan, 
vielä haastavampaa se oli tänä vuonna. Siksi pidänkin suuressa arvossa Riikan 
kykyä saada järjestöt ja yhdistykset toimijoineen innostumaan yhteisen tapahtu-
man järjestämiseen. 16 eri järjestäjätahoa ja 23 eri ohjelmanumeroa tämän vuoden 
tapahtumassa on erinomainen tulos Riikan aktiivisesta vuorovaikutuksesta järjes-
töjen edustajien kanssa, sinnikkäästä ja joustavasta asenteesta työtehtävää hoitaes-
sa sekä hyvästä itseluottamuksesta.  
 
Tiivis yhteydenpito ja säännölliset kokoontumiset suunnitteluvaiheessa ovat eri-
tyisen tärkeitä sekä toimeksiantajalle että toimijoille. Ajan tasalla pitäminen antaa 
mukaan järjestelyihin lähteneille toimijoille tunteen, että heidän mielipiteillään on 
merkitystä ja he ovat vastuussa siitä, millainen tapahtuma saadaan aikaiseksi. Rii-
kan vuorovaikutus eri tahojen välillä oli kiitettävää. Toimeksiantajat tiesivät koko 
prosessin ajan, missä mennään ja mitä seuraavaksi. 
Tapahtuman markkinointi ja mainonta pienellä budjetilla on haastavaa. Riikka 
onnistui heti aluksi löytämään oikeat kanavat pienellä paikkakunnalla järjestettä-
vän tapahtuman mainontaan. Hän neuvotteli oma-aloitteisesti paikallislehden 
kanssa tapahtuman mainonnasta ja onnistui luomaan hyvän sopimuksen tapahtu-
man tiedottamiseen Padasjoen Sanomissa. Riikka selvitti itsenäisesti myös muut, 
maksuttomat markkinointikanavat, joita osasi myös työssään kiitettävästi hyödyn-
tää. 
 
Kuutamohullujen Yö- tapahtuman ohjelmiston ja kohderyhmän laajuus sekä ta-
pahtumapaikkojen määrä luo ohjelman rakentamiseen entistä enemmän huomioi-
tavia asioita. Riikka suunnitteli tapahtuman ohjelmien ajankohdat huomioiden 
siirtymät tapahtumapaikalta toiselle, vältti päällekkäisyyksiä samalle ikäryhmälle 
kohdistetuissa ohjelmissa, otti vastaan toimijoiden toiveita esitystensä ajankohdas-
ta ja toimi kattavasti sen mukaan. Aikaisempien vuosien tapahtumaan verrattuna 
ohjelman aikataulutus onnistui paremmin. 
 
 Riikka oli aktiivisesti mukana myös lähempänä tapahtumaa hoidettavissa käytän-
nön järjestelyissä. Hän hoiti lupa-asiat itsenäisesti, teki käsiohjelman ja oli myös 
itse tapahtuman ajan toimijoiden käytettävissä.  
 
Toimeksiantajan edustajana olen tyytyväinen Riikan suureen työpanokseen, sitou-
tumiseen, motivaatioon ja haluun onnistua. Nämä asiat vaikuttavat olennaisesti 
tapahtuman lopputulokseen. Kokonaisuudessaan Riikka toimi järjestelmällisesti, 
johdonmukaisesti ja asiantuntevasti.  
Riikka tiedosti omat kykynsä sekä omat ammatilliset taitonsa ja osasi hyödyntää 
ammattiosaamistaan kyseisen työtehtävän hoidossa. Hän työskenteli itsenäisesti, 
mutta osasi myös toimia tapahtuman luonteelle ominaisesti tiimissäkin.  
 
Tämän tehtävän suorittaminen lisää merkittävästi valmiuksia erilaisten tapahtumi-
en, teemailtojen ja muiden huvitilaisuuksien vastuulliseen järjestämiseen.  
Kuutamohullujen Yö- tapahtuman koordinointi on haastavaa kokeneemmallekin, 
joten Riikan opinnäytetyön vaativuus saa entistä suuremman merkityksen. 
Tässä opinnäytetyössä harjoitellut vuorovaikutustaidot, järjestelmällinen asioiden 
hoito, paineensietokyky sekä käytännön järjestelytehtävät kehittivät Riikkaa am-
matillisesti ja antoivat hyvän pohjatiedon ja –taidon tuleviin työtehtäviin. 
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